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NO YES

±0日目
±0日目

　・ゴミステーション使用承諾を取られていますか？
　・消火栓の設置は必要ないですか？
　・道路築造の場合は、別途費用が必要です！

　5月・11月

　12月・6月

+25日目 　農振の場合は半年のロス！
+25日目 +210日目

区画割に変更はないですか！
　開発道路が築造場合は時間を要す
+35日目 +220日目

+35日目

+40日目 +225日目

状況確認はされていますか！
+45日目 +230日目

+45日目

+55日目 +55日目 +240日目

　開発道路がある場合は法第4条・第5条併用

+85日目 +285日目
+100日目

+90日目 +290日目

※開発道路は舗装前検査あり +105日目
　　月　　日舗装前検査
※開発道路は市道編入が必須

印鑑証明が必要！
+125日目 +335日目

決済日はいつですか！ +150日目

+135日目 +350日目

+165日目

+150日目 +365日目
+180日目

+160日目 +375日目 （約１年後）

（約半年後） +190日目

 月    日

 月    日

 月    日

 月    日

 月    日

 月    日

 月    日

 月    日

 月    日

 月    日

 月    日

 月    日

計画地決定

農地ですか？

 月    日

 月    日

 月    日

 月    日

普通農地

農振地域外 農振地域

協議成立

農　　　　地
（地目：畑・田）

 月    日

 月    日

 月    日

建築工事着工

土地分筆登記

開発許可
農地転用許可

造成工事着手

完了検査

開発行為検査済証

土地の所有権移転

農地転用申請

農振除外通知

開発事前協議

開発許可申請

境界立会い

土地分筆登記

 月    日

 月    日

 月    日 （約５ヶ月後）

開発行為検査済証

土地の所有権移転

建築工事着工

事 業 計 画 フ ロ ー チ ャ ー ト

開発許可申請

開発許可

造成工事着手

完了検査

開発事前協議

協議成立

（適用：倉敷市）

農振除外申請

農地振興地域内
農　　地

境界立会い

（宅地・雑種地）
農  地  以  外


